
שלב א' מידע תכנוני

שלב ב' היתר בנייה

שלב ג' בנייה ואכלוס

1

תשלום 
אגרת מידע

2

הגשת בקשה 
לתיק מידע 

תכנוני

3

הפקת מידע 
תכנוני

30 ימי עסקים

2

אישור 
תחילת 
עבודות

1

הגשת 
בקשה 

לתחילת 
עבודות

3

מעקב אחר 
ביצוע

4

אישור 
איכלוס

1

פתיחת בקשה 
להיתר 
תנאים 

מוקדמים

10 ימי עסקים

2

בקרה 
מרחבית 
)בדיקת 

הגרמושקה(

45 ימים - הליך רגיל
90 ימים - הליך הקלה

3

דיון בוועדה

4

בדיקות שמאי 
ו'קולחי הגלבוע'

5

השלמת 
דרישות 

ובדיקת תכן

30 ימי עסקים

6

הפקת 
אגרות בנייה

7

הפקת 
היתר בנייה 
במערכת 
'רישוי זמין'

8

הפקת היתר 
בנייה פיזי

* ימים=ימי עסקים שאין כוללים חגים ושבתות

*

תהליך הפקת היתר


